SAE : Organisation d'un travail d'équipe

LIVRABLE 1 :

Feuille de route chronologique détaillée

des étapes du projet et des missions de chacun(e) (aidez-vous des outils de gestion de projet et justifiez en détail la répartition des rôles, des tâches, quantitativement et qualitativement).

| Tâche du projet | Réalisateur : |
|--|--|
| Chef de projet : | Melvyn sera le chef de projet en raison de ses compétences en gestion de groupe, de sa capacité à coordonner les tâches et les ressources, et de son aptitude à communiquer efficacement avec les membres de l'équipe. |
| Soutien | Tom et Yanis ont été nommés bras droits pour le projet, en soutien du chef de projet Melvyn. Leur mission sera de collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et de s'assurer que toutes les tâches sont réalisées en temps voulu. Ils devront également assister le chef de projet dans la coordination des activités et dans la prise de décisions importantes liées au projet. |
| Programmer le site web | Ronistan et Haithame ont été choisis pour la réalisation du site web en raison de leurs expertises en développement web, de leurs compétences en programmation et de leurs créativités pour la conception de sites web esthétiquement agréables et faciles à naviguer. |
| Réaliser les interview : | Nous avons désigné Yanis, Tom et Melvyn pour assumer la responsabilité des interviews pour le projet. Parce que notre chef de projet Melvyn possède une chaîne Youtube, ainsi il a démontré ses compétences en communication et sa capacité à communiquer efficacement avec les gens. Cela sera un atout précieux pour la réalisation de cette tâche et pour la réussite globale du projet. En plus d'être capable de mener des interviews, il pourra également utiliser sa chaîne YouTube pour promouvoir l'événement et le site web, ce qui aidera à attirer l'attention et à susciter l'intérêt du public. |
| Organiser le planning des tâches et de la vérification les deadlines : | Haithame sera le meilleur parmi nous pour ce rôle parce qu'il sait organiser des événements, il a d'ailleurs organisé des FIVE (football) durant cette année contre les autres groupes du BUT Informatique. Il travaillera en collaboration avec Hernani pour |

| | obtenir les informations nécessaires sur l'événement culturel choisi et s'assurera que les tâches sont réparties de manière équitable et que les deadlines sont respectées. |
|---|---|
| Vérifier l'avancement des tâches et s'assurer que les acteurs du projet réalisent bien leurs tâches : | Melvyn car il saura motiver ses camarades si besoin et il n'hésitera pas à les encourager. Étant le meneur de jeu dans son équipe de basket, il a l'habitude de prendre les commandes. |
| Recherche sur le concours d'éloquence | Amokrane, Yanis, Tom et Ronistan ont été choisis pour établir des critères de sélection et contacter les organisateurs pour préparer la visite. Dont Ronistan aura besoin des informations pour réaliser le site, une personne hors du site peut être utile. |
| Faire les montages vidéo et photo pour l'intégration au site web | Amokrane sera responsable de la prise de photos et de vidéos, ainsi que du montage vidéo pour le projet. Il utilisera ses compétences en photographie et en vidéographie pour capturer des images et des séquences vidéo de haute qualité pour les comptes-rendus, les interviews et la création du site web. Il se fera aider par ses collègues Ronistan et Haithame. |
| Faire un bilan / compte rendu de toutes les tâches et se mettre d'accord | Tous les membres de l'équipe du projet, mais principalement Hernani, auront la responsabilité de la rédaction de compte-rendus. Ils devront prendre des notes lors des interviews, de la recherche, et de toutes les activités liées au projet pour rédiger des rapports détaillés et précis. Hernani sera chargée de coordonner le processus de rédaction, de s'assurer que les comptes-rendus sont bien rédigés et conformes aux normes et aux délais fixés. Son expérience en rédaction et sa capacité à organiser efficacement l'information seront des atouts importants pour le projet. |
| Préparer un discours pour le rendu final | Tous les membres du projet seront affectés à cette tâche. |